АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по проекту «Устройство ограждения и входной группы кладбища с.Русаново»

1. Описание содержания деятельности по проекту.

1.1. В ходе проведения мероприятий по реализации проекта все поставленные задачи были выполнены полностью.
Проведено необходимые информационные освещения в социальных сетях(официальный сайт 		администрации сельского поселения, “одноклассники” о данном проекте.) 
Был организован сбор финансовых средств финансовых средств для софинансирование проекта в 	сумме 126934 рубля. В сборе финансовых средств приняли участие индивидуальные 	предприниматели, жители с.Русаново, администрация сельского поселения.
Приобрели необходимые строительные материалы (профильная труба 50х50х2 - 120 метров, 		20х40х2 - 240 метров, 	металлические распашные ворота с калиткой). 
Членами ТОС «Мы вместе» проведены работы по монтажу и установке распашных металлических 	ворот с калиткой, монтажу каркаса ограждения, а также монтажу профлиста к каркасу.

1.2. В ходе реализации проекта участники ТОС «Мы вместе» выполнили следующие работы: 
25.10.2024г. Проведена трассировка ограждения кладбища и входной группы;
	28-31.10.2024г. Подготовка ям для установки входных ворот с калиткой, а также для установки 		профильной трубы ограждения;
	8-12.11.2024г. Заливка опорных столбов ограждения и монтаж входных распашных ворот с 		калиткой;
	20-23.11.2024. Монтаж с помощью электросварки металлического каракаса ограждения;
25.11.2024г. Покрытие металлического каркаса ограждения краской “грунт - эмаль” за 2 раза;
27-30.11.2024 г. Монтаж профильных листов с помощью саморезов к металлическому каркасу;
3.12.2024г. Уборка прилегающей территории к ограждению и входной группе.

1.3. Итоги реализации проекта: 
	На входной группе кладбища установленны распашные входные ворота с калиткой и аркой над 		воротами, смонтировано ограждение территории кладбища общей длинной 120 погонных метров и 	высотой 1,2 метра. 
На прилегающей территории к входной группе и ограждению убран строительный мусор.

2. Описание достигнутых за отчетный период результатов (запланированные результаты и достигнутые результаты выполнения) согласно заявке (п.1.12 Количественные результаты)

	№
	Наименование количественного показателя
	Сроки исполнения
	Запланированные результаты
	Достигнутые результаты
	Примечание

	1.
	Количество благополучателей
	 23.10.2024г. -20.11.2024г.
	928
	928
	Справка с администрации

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




3. Отчет о выходе материалов о реализации проекта в средств массовой информации, социальных сетях, сайтах, согласно заявке (п.1.16):

	№
	Наименование СМИ, социальные сети, сайта организации
	Дата выхода материала
	Ссылка на публикацию

	1
	https://vk.com/club217228410
	24.06.2024г.
	https://vk.com/wall-217228410_373

	2
	https://vk.com/club217228410
	28.11.2024г.
	https://vk.com/wall-217228410_597




4. Описание реализованного гранта, собственных ресурсов и софинансирования проекта (согласно смете проекта), согласно таблице: 

	Информация об использованных денежных средствах:

	
	Собственные (ТОС), руб.
	Софинансирование (Администрация поселения/спонсоры), руб.
	Грант, руб.

	Запланировано
	35334
	91200
	240400

	Израсходовано
	49693
	93799,60
	240400



	№
	Статья расходов
	Описательная часть(какие работы были выполнены/товар закуплен, в каком объеме)
	Ссылка на пост в социальных сетях ТОС/Фото

	1
	Приобретение профтрубы
	Приобретены профтрубы (50х50х2) - 120м
Приобретены трубы (40х20х2) - 240м
	

	2
	Изготовление входных ворот с калиткой
	Изготовление распашных ворот шириной - 3,0м, высотой - 2,4м,
Изготовлена калитка шириной - 1,1м высотой - 2,4м.
[bookmark: _GoBack]Изготовлена арка (шириной - 3,0м, высотой  -0,2)
	

	3
	Монтаж каркаса
	Смонтирован каркас из профильных труб ограждения 
	

	4
	Приобретен профнастил
	Закуплен профнастил в количестве 140,4м2
	

	5
	Монтаж профнастила
	Монтаж профнастила к каркасу ограждения
	



5. Фотоотчет о реализации проекта (не менее 20 фото, характеризующие все этапы реализации проекта предоставляется в печатном виде и в электронном на почту zayavka@obraz36.ru);

Заявитель ТОС «Мы вместе» ____________/Тепикина В.Ю.
Дата____________
Глава Администрации Русановского сельского поселения____________/Козловкин И.Н.
М.П.
Представленный отчет по проекту составлен корректно, заявленные мероприятия проекта проведены в полном объеме и в срок, заявленное софинансирование и собственные ресурсы выполнены.
Замечаний не имеется
Руководитель проекта АНО «Образ Будущего» ____________/Фамилия И.О
подпись
Дата____________
Директор АНО «Образ Будущего»____________/Фамилия И.О
				          подпись
Дата____________

